

# Homologation CATI 4G

Pour cette phase II du chantier CATI-4G, la **CAMNI** est chargée de coordonner les processus menant à l'homologation des futurs CATI (CATI-4G). Une **Commission d'Homologation INRAE des CATI (CHIC)** a été formée en décembre 2024.

Information sur la [Phase I](#) du chantier CATI-4G.

## Commission d'Homologation INRAE des CATI

### Missions

La CHIC a pour principales missions :

- la création du document de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI), constituant le dossier d'homologation CATI-4G,
- l'harmonisation, l'évaluation et l'arbitrage de ces derniers,
- la validation de l'homologation des CATI-4G.

### Composition

La CHIC, validée par la DGDS&I, est constituée de diverses personnes :

- Représentant.e.s CD/CDA : Hervé Monod (MathNum), Mathilde Causse (BAP), Florence Gondret (PHASE)
- Représentant.e.s de DAR : Hadi Quesneville (DipSO), Jean-Michel Vansteene (DSI), Juliette Dibie-Barthelemy (RH)
- Représentant.e.s DU/DUA : Thierry Hoch (SA), Nicolas Donès (AGROECOSYSTEM)
- Représentant.e.s RDS : Frédéric Hérault (GA), Julien Cufi (TRANSFORM), Nathalie Delame (EcoSocio), Christian Pichot (ECODIV)
- Représentant.e.s Animateur.rice.s : Johann Joets (BAP), Ghislain Sevenier (AGROECOSYSTEM)
- La **CAMNI** (coordination + instruction du processus d'homologation) : Eric Maldonado (DSI), Jean-François Rey (SPE), Sandrine Sabatié (AQUA), Martin Souchal (DipSO)

### Documents

- [Propositions de principes d'organisation des CATI-4G \(validées\)](#)
- [Recueil des projets CATI-4G](#)
- [L'Appel à Manifestation d'Intérêt \(AMI\)](#)
- [Canevas de la lettre de mission pour les animateurs et animatrices](#)

### Échéancier

- 1er semestre 2024 :
  - clôture Chantier CATI-4G (mai)

- définition des nouvelles missions de la Cellule d'AniMation des collectifs du Numérique INRAE (CAMNI) [Note de cadrage](#)
- 2nd semestre 2024 :
  - création de la Commission d'Homologation INRAE des futurs CATI
  - validation du calendrier d'homologation
- 1er semestre 2025 : recueil des déclaration d'intentions et besoins des futurs CATI
  - décembre 2024 - février : réflexions intra-départements
  - avril : réunions directoriales axées sur l'évolution des Schémas Stratégiques de Départements (SSD).
  - mars à juin : réflexions inter-départements et Directions d'Appui à la Recherche (DAR DipSO et DSI), intégrant les évolutions des SSD et les feuilles de route des DAR.
- 2nd semestre 2025 : campagne d'homologation
  - juin-juillet : production de l' [AMI](#) par la CHIC.
  - **8 juillet à 14h** : [Webinaire de présentation de l'AMI Support PDF](#)
  - juillet à octobre : identification des CATI-4G et rédaction du dossier par les porteurs pour répondre à l'AMI
    - juin à août 2025 : **phase préparatoire**
      - Identifications des porteurs
      - Compétences attendues, effectif, périmètre, communauté(s) bénéficiaire(s), objectifs...
      - Niveau de maturité et questionnements
      - Départements et directions impliqués
    - septembre à octobre : **phase de consolidation**
      - selections des projets
      - constitution des dossiers
      - Les agents doivent mentionner leur souhait d'affiliation à leur DU qui transmettrons l'information aux Départements et DAR.
  - **8 Septembre à 10h** : [Webinaire d'information et de discussion entre porteurs, Départements et Directions pilotes et les agents. Présentations des CATI candidats.](#) | [Format mp4 Support de présentation](#)
  - **10 Octobre** : Retour du souhait de rattachement des agents dans les CATI-4G candidats (remonté via les DU, avec l'avis et la validation final par le département ou DAR de rattachement de l'agent).
  - octobre : rédaction des avis des départements et directions
  - **31 octobre** : dépôt des dossiers à la commission
  - novembre 2025 à février 2026 : examen des dossiers par la commission
    - 21 novembre : avis provisoires des départements et directions pilotes à faire remonter à la CHIC (suite à la sollicitation de la CHIC)
    - début décembre : retour de la CHIC sur les dossiers auprès des porteurs, départements et directions pilotes
    - **20 janvier** : remises des dossiers d'homologations finaux (suite au retour de la CHIC), avec les avis finaux des départements et directions pilotes
    - courant février : retours finaux de la CHIC sur les dossiers
- 1er semestre 2026 : homologation et démarrage
  - **mars** : validation finale des CATI-4G et **début officiel** (sous réserve de la validation de la DGDS&I)
  - avril : réunions directoriales pour valider les SSD et homologuer les CATI-4G.
  - Au démarrage des CATI-4G, les animateurs doivent disposer de leurs Lettre de Mission ainsi que la liste des membres du CATI. Les %ETP d'engagement des membres est à

clarifier avec le Copil suivant la feuille de route établi et les directions d'unités des agents.

## Recueil des déclarations d'intentions des futurs CATI

Cette étape préliminaire permet de structurer les réflexions au sein des départements et directions INRAE avant la rédaction de l'AMI.

- Un tableau standardisé est partagé avec les départements et directions.
- Chaque département et direction adapte et diffuse ce tableau selon ses besoins internes.
- Les consultations intra et inter départements et directions permettent d'identifier les futurs CATI et d'affiner l'AMI.

Un document interne recueille les intentions de d'homologations.

## Recensement des projets de CATI-4G

Le document suivant est renseigné par les départements et les directions d'appui. Il recense les projets de CATI-4G, suite à la discussion entre porteurs et départements et/ou directions d'appui (pilotes potentiels).

**[Le tableau de recueil des projets CATI-4G](#)** (un problème de synchronisation empêche de voir le document à jour, préférer le téléchargement pour disposer de la dernière version).

***Vous avez un projet de CATI-4G ? Contacter*** les Départements et/ou Directions d'appuis pouvant être pilotes potentiels avant la fin août 2025.

## Appel à Manifestation d'Intérêt, dossier d'homologation CATI-4G

Le dossier AMI, élaboré par la CHIC, s'appuie sur les préconisations issues de la [phase 1 du chantier CATI-4G](#).

Il est orienté par :

- le document [INRAE 2030](#) (révisé en juin 2025)
- son implémentation via les SSD et feuilles de routes
- le [Plan Données pour la Science](#).

Les porteurs de l'appel à manifestation d'intérêt sont invités à prendre contact rapidement avec les départements et directions pilotes durant la phase préparatoire.

De juillet 2025 à octobre 2025, les porteurs de CATI-4G compléteront et soumettront leurs dossiers avant la date limite de dépôt fixée au **31 octobre 2025**.

Dossiers AMI :

- [DOCX \(original\)](#)
- [PDF](#)
- [ODT](#)

## [Webinaire de présentation de l'AMI](#)

### **Homologation des CATI-4G**

La CHIC, mandatée par la DGDS&I, est chargée :

- d'instruire le processus d'homologation
- d'examiner et de valider l'homologation des CATI-4G, sous réserve d'approbation finale par la DGDS&I.

### **Démarrage des CATI-4G**

Les CATI-4G, homologués en mars 2026, entreront officiellement en activité pour toute la durée des SSD (2026-2031).

From:  
<https://pepi2g.wiki.inrae.fr/> - **pepi2g**

Permanent link:  
<https://pepi2g.wiki.inrae.fr/doku.php?id=communaute:catis:homologationcatis4g&rev=1766041924>

Last update: **2025/12/18 08:12**

